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2° Perizia di variante e suppletiva 
Determina di approvazione n.        del      dicembre 2023

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Premesse

             Con  D.D.G n. 2247 del 14/06/2022 del Dirigente Generale del Dipartimento dei Beni Culturali 
e della Identità Siciliana assunto presso la Ragioneria Generale della Regione con il prot. 59528 del  
2022 e registrato  l’impegno definitivo  in  data 08/07/2022,  viene finanziato  l'intervento  denominato  
“Lavori di  Miglioramento di Villa Malfitano”, a  valere sui  fondi del PO FESR Sicilia 2014/2020 - 
Azione 6.7.1. , a seguito  domanda di finanziamento presentata da Paolo Matthiae, nella qualità di legale  
rappresentante della Fondazione Giuseppe Whitaker con sede legale in Palermo Via Dante n.167, CAP 
90141 - per la realizzazione dell’intervento di cui in oggetto.

Con D.D.G. n. 2247 del 14/06/2022 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dei Beni 
Culturali  e  dell’I.S.  con  il  quale  per  la  realizzazione  dell’intervento  denominato  “Lavori  di  
Miglioramento  di  Villa  Malfitano”,  impegna   sul  Capitolo  777313  “Interventi  a  regia  nell'ambito 
dell'azione 6.7.1 del P.O. FESR SICILIA 2014-2020 – Contributo a Istituzioni sociali private” - Codice 
finanziario U.2.03.04.01, è disposto l’impegno definitivo per la somma complessiva  di € 300.000,00 
(euro centomila/00) articolato per gli esercizi finanziari 2022 € 75.000 e 2023 € 225.000.

        Con la Convenzione regolante i rapporti tra la il Dipartimento Regionale tecnico e la Fondazione  
Giuseppe Whitaker, sottoscritta digitalmente da Paolo Matthiae, nella qualità di legale rappresentante 
della Fondazione Giuseppe Whitakere in data 21/01/2022 e dall’Arch. Salvatore Lizzio nella qualità di  
Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico in data 23/02/2022, viene individuata quale  
stazione appaltante Uil Dipartimento Regionale Tecnico.

      Con DDG 256/2022 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico, Arch. Salvatore  
Lizzio, viene nominato RUP del Progetto Geom. Pietro Giuseppe Giammalva.

          Per il progetto esecutivo delle opere il 27 mag 2022 è stato redatto apposito verbale di verifica e  
validazione  del  progetto  con   un  importo  complessivo  di  €  300.000,00  secondo  il  seguente  quadro 
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economico:

QUADRO ECONOMICO 

A- Importo dei lavori e delle forniture:

a.1.1 Importo dei lavori a base d'asta                                                             € 204.568,96

a.1.2 Oneri per la sicurezza + sicurezza Covid 19- non soggetti a ribasso       €   13.161,03

                                                                    (A)  Totale importo dei lavori    € 217.729,99 

B- Somme a disposizione dell'Amministrazione 

b.1 Spese di gara                                                                                             €       225,00

b.2 Imprevisti (max 8%)                                                                                  €    1.386,93

b.3 Spese di cui agli art. 90, co. 5, e 92 co. 7-bis, del codice,

      spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie

      attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase

      progettazione, alle conferenze di servizi, ecc...                                         €    36.200,36

b.4 Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla 

      progettazione – Competenze RUP                                          €      4.354,60

b.5 Sistema informatico visitatori e divulgazione intervento                           €      6.000,00

b.6 Spese generali         €      1.279,47

                                                             (B)Totale somme a disposizione       €     49.446,35  

C – IVA

c.1.1. I.V.A. su lavori  10%        €      21.773,00

c.1.2  I.V.A. Su competenze tecniche  22%                   €        7.964,08  

c.1.3  CNPAIA (4%) DI B.3        €        1.448,01  

c.1.4 I.VA. Su CIPAIA 22%                            €           318,56

C.2  I.V.A. Su sistema informatico visitatori – B5  22%                                 €         1.320,00

                                                              ( C ) Totale IVA                               €       32.823,66

                                            TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)   €      300.000,00 

       Con determina a contrarre n. 93 del 14/11/2023 il Dirigente generale del Dipartimento Regionale  
Tecnico ha autorizzato il Responsabile Unico del Procedimento Geom Pietro Giuseppe Giammalva ad 
espletare  la  gara  di  affidamento  dei  “Lavori  di  Miglioramento  di  Villa  Malfitano”,  CUP: 

G79D22000080006 - CIG:9433902E32 – Cod. Caronte SI_1_26338, per un complessivo importo di 
€.300.000,00 di cui € 204.568,96 per lavori  a  base  d'asta,   €. 13.161,03 costi  della sicurezza e €  
82.270,01 per somme a disposizione dell'Amministrazione,

       A seguito della gara sulla  Piattaforma Elettronica “MEPA-acquistinretePA” con RDO n. 3290915 
mediante procedura negoziata  senza  previa pubblicazione del  bando di  gara,  ai  sensi  dell'art.  63,  
comma 2, lett. c) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in deroga all'art. 36, comma 2 (contratti  
sotto soglia) del medesimo decreto, i lavori sono stati aggiudicati all’impresa “FI.MI. Srl”,con sede in 
Casteldaccia nella via Morzat, 2, con un ribasso del 10% sull'importo a basa d'asta, oltre I.V.A. 

  La  stazione  appaltante  “Dipartimento  Regionale  Tecnico”  nelle  more  della  Determina  di 
aggiudicazione definitiva, sottoscrive con la Ditta FI.MI. Srl la “Clausula Risolutiva Espressa” di cui 
alla nota prot. 168502 del 14/12/2022 del Servizio 5 del DRT.

    Il  “Documento di Stipula” numero RDO 3290915 è stato generato in data 14/12/2022 dalla  
piattaforma del Mercato Elettronico - Acquisti in Rete MEPA, e sottoscritto digitalmente in data  



28/12/2022  dal  Dirigente  preposto  al  Servizio  5  del  Dipartimento  Regionale  Tecnico  e  
protocollato al n. 01 del 10/01/2023.

     Successivamente  è  stata  redatta  in  sanatoria  per  mera  dimenticanza  successivamente  alla  
sottoscrizione del suddetto “Documento di Stipula” la determina di aggiudicazione provvisoria n.  
91  del  10/03/2023.  Con determina  n.  199 del  29/04/2023  è  stato  approvato  in  linea  tecnica  il  
quadro economico post gara, così come indicato di seguito.

QUADRO ECONOMICO POST GARA

A- Importo dei lavori e delle forniture:

a.1.1 Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta del 10%                             € 184.112,86

a.1.2 Oneri per la sicurezza + sicurezza Covid 19- non soggetti a ribasso       €   13.161,03

                                                                    (A)  Totale importo dei lavori    € 197.273,09  

B- Somme a disposizione dell'Amministrazione 

b.1 Spese di gara                                                                                              €      225,00

b.2 Imprevisti (max 8%)                                                                                  €    1.386,93

b.3 Spese di cui agli art. 90, co. 5, e 92 co. 7-bis, del codice,

      spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie

      attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase

      progettazione, alle conferenze di servizi, ecc...                                         €    34.651,09   

b.4 Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla 

      progettazione – Competenze RUP – importo dei lavori 

      € 217.729,99 * 1,6 %   ( € 3.483,67*36% )                                               €      1.254,13

b.5 Sistema informatico visitatori e divulgazione intervento                           €      6.000,00

b.6 Spese generali       €      1.279,47

                                                             (B)Totale somme a disposizione       €    44.796,62  

C – IVA

c.1.1. I.V.A. su lavori  10%        €      19.727,31

c.1.2  I.V.A. Su competenze tecniche  22%                   €        7.623,24  

c.1.3  CNPAIA (4%) DI B.3        €        1.386,04  

c.1.4 I.VA. Su CIPAIA 22%                            €           304,93 

C.2  I.V.A. Su sistema informatico visitatori – B5  22%                                   €        1.320,00

                                                              ( C ) Totale IVA                                 €      30.361,51 

ECONOMIE (RIBASSO + ANNESSI)        €      27.568,78

                                            TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)   €      300.000,00 

          La Direzione dei Lavori e del Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativa ai  
lavori di miglioramento di Villa Malfitano sita in Palermo nella via Dante, svoltasi sulla Piattaforma  

Elettronica “MEPA-acquistinretePA” con  RDO n.  3415287 è stata affidata all’Arch. Ivano Guarcello 
con  cod fisc. GRCVNI17D19fG273E, con domicilio nel comune di Castelbuono via Falcone n. 6, con  
un’offerta  pari a €18.000.

            In data 22/03/2023 è stata effettuata la consegna dei lavori, come da verbale redatto in  
pari  data,  i lavori dovranno essere compiuti  in gg. 196 naturali  successivi e continui decorrenti  



dalla data di consegna, secondo quanto stabilito dal art. 19   del Capitolato Speciale d’appalto con  
scadenza pertanto al 04/10/2023. Il Concreto inizio dei lavori è avvenuto in data 06/04/2023 così  
come dichiarato dal  DL nel  verbale  di  pari  data.  Con verbale  del  17/04/2023 i  lavori  vengono  
temporaneamente sospesi  e  con verbale del  13 maggio 2023 i  lavori  vengono ripresi  dopo una  
pausa di gg 28, spostando la data di ultimazione al 01/11/2023. A seguito di redazione di perizia  
di variante autorizzata dallo scrivente RUP con prot. 7203/Gab del 28/07/2023, i lavori vengono  
sospesi per ulteriore periodo a partire dal 01/08/2023.

         In fase di esecuzione dei lavori appaltati, è stata riscontrata la necessità di eseguire delle  
lavorazioni o forniture che in fase progettuale non era stato possibile prevedere, tutto necessario  
per il miglioramento generale dell’opera. Risulta necessario predisporre una perizia di variante e  
suppletiva ai sensi dell’art. 104 co. 1 lettera c) del D.lgs. N. 50/2016.

         Con Determina n.647 del 18/10/2023 viene approvata la 1° perizia di variante e suppletiva,  
con nuovo quadro economico di seguito indicato, e in cui variano alcuni importi delle voci delle  
somme a disposizione, ma mantenendo invariato l’importo totale e le somme in economia.

QUADRO ECONOMICO DI SPESA – 1° PERIZIA DI ASSESTAMENTO 

A- Importo dei lavori e delle forniture:

a.1.1 Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta del 10%                             € 188.960,57

a.1.2 Oneri per la sicurezza + sicurezza Covid 19- non soggetti a ribasso       €     9.008,36

                                                                    (A)  Totale importo dei lavori    € 197.968,08  

B- Somme a disposizione dell'Amministrazione 

b.1 Spese di gara                                                                                              €      225,00

b.2 Imprevisti (max 8%)                                                                                  €       614,46

b.3 Spese di cui agli art. 90, co. 5, e 92 co. 7-bis, del codice,

      spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie

      attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase

      progettazione, alle conferenze di servizi, ecc...                                         €    34.651,09   

b.4 Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla 

      progettazione – Competenze RUP – importo dei lavori 

      € 217.729,99 * 1,6 %   ( € 3.483,67*36% )                                               €      1.261,24

b.5 Sistema informatico visitatori e divulgazione intervento                            €        6.000,00

b.6 Spese generali        €       1.279,47

                                                             (B)Totale somme a disposizione        €     44.031,26

C – IVA 

c.1.1. I.V.A. su lavori  10%        €      19.796,89

c.1.2  I.V.A. Su competenze tecniche  22%                   €        7.623,24  

c.1.3  CNPAIA (4%) DI B.3        €        1.386,04  

c.1.4 I.VA. Su CIPAIA 22%                            €           304,93 

C.2  I.V.A. Su sistema informatico visitatori – B5  22%                                   €        1.320,00

                                                              ( C ) Totale IVA                                 €      30.431,09

ECONOMIE (RIBASSO + ANNESSI)        €      27.568,78

                                            TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)     €    300.000,00 

       Si rende necessaria una seconda perizia di variante e suppletiva ai sensi dell’art. 104 co. 1 
lettera c) del D.lgs. N. 50/2016, in quanto durante l’esecuzione dei lavori si sono riscontrate degli 
imprevisti che hanno portato a due modifiche delle scelte  progettuali originarie rientranti nelle 



soglie di cui all’art.35 del Codice dei Contratti citato.

Di seguito si riportano le modifiche apportate:

Impianto  Fotovoltaico:  Sul  corpo  secondario  dell’edificio  era  originariamente  prevista  la 
realizzazione  di  un  impianto  fotovoltaico  realizzato  con  coppi  del  tipo  solar.  Visto  il  troppo  
tempo trascorso dalla redazione del progetto esecutivo all’effettivo concreto inizio dei lavori, si è  
appurato  che  la  tecnologia  prevista  (coppi  fotovoltaici)  per  la  copertura  del  corpo  secondario  
dell’edificio risulta oggi essere obsoleta e di difficile reperibilità sul mercato. A tal uopo sentito il  
parere  della  Soprintendenza  ai  BB.CC.AA.  di  Palermo  al  fine  di  valutare  altra  tipologia  di  
intervento, e appurata l’impossibilità all’installazione di altra tipologia di impianto all’infuori di  
quello già approvato, si è optato come soluzione, al fine di rendere l’immobile meglio inserito nel  
contesto paesaggistico in cui si trova, di sostituire  tale tecnologia con coppi siciliani.

Schermatura alberata: La Fondazione Whitaker (vedi verbale sospensione 1), chiedeva per motivi  
logistici  dovuti  all’organizzazione di attività  istituzionali  all’interno del parco, di modificare il  
layout  di  cantiere  con  lo  spostamento  dell’area  originariamente  destinata  allo  stoccaggio  e  al  
deposito  delle  attrezzature  di  cantiere  in  un’area  limitrofa  al  fabbricato  oggetto  dei  lavori  in  
maniera tale da non interferisse con la normale visibilità della struttura e del parco. 

A tal  uopo veniva  individuata  come nuova  area,  una  zona  adiacente  il  fabbricato  oggetto  dei  
lavori, defilata rispetto al viale principale di accesso e che quindi non interferisse con la fruibilità  
giornaliera  del  Parco  e  della  Villa  Malfitano.  L’area  individuata,  comunque,  per  essere  resa  
idonea  alle  attività  di  cantiere   necessitava  di  consistenti  opere  di  decespugliamento.  Tale  
operazione,  se  da  un  lato  ha  consentito  il  normale  svolgersi  delle  attività  della  Fondazione,  
dall’altro ha oggi reso la parte posteriore dell’immobile,  che originariamente era schermato da  
una folta siepe, visibile e facilmente accessibile ai visitatori del parco. Pertanto si è optato per la  
ricollocazione delle stesse essenze rimosse durante le opere di decespugliamento durante le fasi  
di incantieramento.
        Per rispondere alle necessità riscontrate in fase di esecuzione per il miglioramento generale  
dell’opera, nel redigere la necessaria perizia di variante e suppletiva, la direzione lavori incaricata  
ha  provveduto  alla  formazione di  n°  3 nuovi  prezzi,  concordati  con  l’impresa  appaltatrice  con 
verbale di concordamento ed approvazione nuovi prezzi n° 2 del  25/11/2023

Sono stati  presentati  allo  scrivente Responsabile  unico  del  procedimento gli  elaborati  costituenti  la  
perizia di variante e suppletiva predisposta dal Direttore dei lavori per le necessità riscontrate per il  
miglioramento generale dell’opera.

La 2° perizia di variante e suppletiva

La perizia di variante e suppletiva predisposta dalla Direzione lavori, si compone dei seguenti  
elaborati tecnico-amministrativi:

      1.  Relazione tecnica illustrativa 

      2.   Computo Metrico estimativo

3. Elenco Nuovi Prezzi

4. Analisi Nuovi Prezzi

      5.   Quadro  Comparativo di Raffronto

      6.   Verbale n.2 di concordamento nuovi prezzi 

     La  perizia  in  esame  è  stata  predisposta  essenzialmente  per  il  miglioramento  generale  
dell’opera in esecuzione.

Le variazioni proposte con la perizia in esame, riguardano esclusivamente aspetti di dettaglio  
delle singole voci di prezzo, poiché inalterata rimane l’opera nel suo complesso rispetto alle previsioni  
del progetto esecutivo finanziato.



€ €
Importo dei lavori a base d'asta (A.1.1+A1.2) _ Importo Perizia € 218.924,88 € 218.924,88

Importo dei lavori a Netto del ribasso del 10% - cui importo dei lavori a 
misura € 188.924,87 € 188.924,87

di cui importo lavori a corpo € 0,00
di cui importo lavori a corpo e misura € 0,00

Totale importo lavori € 188.924,87

A.1.2 Oneri per la sicurezza + Sicurezza Covid19 non soggetti a ribasso € 9.008,36 € 9.008,36

197.933,23

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione € €
B.1 Spese di gara € 225,00 € 225,00

B.2 Imprevisti (max. 8%) € 614,29 € 614,29

B.3

Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese 
tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, 
alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, 
all'assistenza giornaliera e  contabilità.

€ 34.651,09 € 34.651,09

B.4 Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione - 
Competenze RUP- importo dei lavori  € 210.344,55x 1,6% x 36%

€ 3.502,80 € 1.261,01

B.5 Sistema informatico visitatori e divulgazione intervento
€ 6.000,00 € 6.000,00

B.6 Spese generali € 1.279,47 € 1.279,47

€ 44.030,86

C.1.1 I.V.A. su Lavori 10% € 19.793,32

C.1.2 I.V.A. su competenze tecniche 22% € 7.623,24

C.1.3 CNPAIA (4%) di B3 4% € 1.386,04

C.1.4 I.V.A. CNPAIA 22% € 304,93

C.2 I.V.A. su Sistema informatico visitatori -  B5 22% € 1.320,00

€ 30.427,53

Economie (Precedenti) € 27.568,78
Economie Perizia di Variante 2 € 39,61

D € 27.608,39

€ 300.000,00
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Lavori di miglioramento di Villa Malfitano finalizzati all'incremento della fruizione turistica 

SCHEMA  QUADRO ECONOMICO DI SPESA – PERIZIA DI ASSESTAMENTO 2
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A. Importo dei Lavori e delle forniture

A.1.1

Totale importo dei lavori  (A.1.1+A1.2)

La perizia di variante in esame, infatti, non risulta corredata di grafici per rappresentazioni plani-
metriche architettoniche e/o per rappresentazioni di particolari esecutivi, facendo a tal riguardo riferi -
mento ai grafici ed alle misurazioni rilevabili dagli elaborati del progetto esecutivo finanziato, a tutti gli  
effetti validi per i calcoli tecnico-contabili inseriti in perizia, a conferma della sostanzialmente immutata  
previsione progettuale.

Per la perizia di variante in esame, non sono da richiedere nuovi pareri agli Enti preposti alla tu -
tela dei vincoli gravanti sull’area oggetto dell’intervento, rispetto a quelli già rilasciati, poiché non sono  
previste variazioni alle categorie di lavori e tutte le variazioni apportate sono state concepite e messe in  
atto sotto la costante alta sorveglianza della Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo, come risulta dai  
numerosi verbali redatti.

La  redazione  della  presente  perizia  suppletiva  e  di  variante  rientrante  nella  fattispecie  prevista 
nell’art.106 comma 1 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50,  comporta una minore spesa per lavori, al 
netto  dell’iva,  di  €  39,61 rispetto  al  contratto  originario,  corrispondente  ad  un  diminuzione 
percentuale dello0,018% 

Con la perizia di variante e suppletiva in esame, è stato rimodulato il quadro economico secondo  
lo sviluppo tecnico-contabile.

Nel seguito, il quadro economico della 2° perizia di variante e suppletiva.  



Il tempo utile contrattuale utile per l’ultimazione dei lavori rimane fissato al 07/12/2023.

Posto quanto precede ed in premessa, visti gli elaborati di perizia di variante e suppletiva prodotti dal  
Direttore dei lavori incaricato

CONSIDERATO

- che la 2° perizia di variante suppletiva in esame risulta completa di tutti gli elaborati necessari e previsti dal  
regolamento D.P.R. 207/2010 per la parte vigente;

- che la perizia di variante in esame è stata predisposta sostanzialmente per il miglioramento generale dell’o-
pera nel suo insieme;

- che con la perizia di variante in esame non sono apportate variazioni sostanziali al progetto esecutivo ap-
provato e finanziato, poiché non sono previste nuove categorie di lavori rientrando le variazioni nell’ambito 
del miglioramento delle stesse voci di prezzi contrattuali;

- che per la 2° perizia in esame non risulta necessario richiedere nuovi pareri agli Enti preposti alla tutela dei  
vari vincoli rispetto a quelli già rilasciati;

- che con la 2° perizia di variante e suppletiva sono stati previsti n° 4 nuovi prezzi, riuniti nell’apposito ela-
borato Elenco nuovi prezzi, da assoggettare al ribasso d’aggiudicazione del 10%,  preventivamente concor-
dati con l’impresa appaltatrice dei lavori ed approvati dallo scrivente giusta verbale di concordamento n° 2 
del 25/12/2023;

- che la perizia di variante e suppletiva in esame, non è conseguenza di errori nella progettazione esecutiva  
e/o di circostanze imputabili alla Stazione appaltante, e non muta in alcun modo il progetto originario;

- che le cause che hanno portato alla redazione della perizia di variante e suppletiva in esame, sono da ri -
tenere impreviste ed imprevedibili al momento della redazione del progetto, come può evincersi dalla 
lettura della relazione tecnica illustrativa a corredo della perizia stessa;

- che l’impresa appaltatrice ha formalmente accettato senza riserve e alle stesse condizioni previste nel 
contratto,  la  prosecuzione dei  lavori  secondo quanto previsto nella  perizia suppletiva in  argomento,  
avendo sottoscritto tutti gli elaborati predisposti dalla Direzione lavori.

RITENUTO

- che le variazioni apportate con la 2° perizia di variante e suppletiva in esame non erano prevedibili al  
momento della redazione del progetto e della consegna dei lavori rientrando pertanto e a tutti gli effetti  
nell’ambito dell’art. 149 comma 2 del Codice dei contratti D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.

- in base all’esame di quanto prodotto e rappresentato dal Direttore dei lavori, il sussistere delle cause,  
condizioni e presupposti che legittimano la redazione della 2° perizia di variante e suppletiva in esame.

      Premesso e visto quanto precede, esaminati gli atti d’Ufficio e gli elaborati della 2° perizia di varian-
te e suppletiva in esame, sentito il Direttore dei lavori, lo scrivente Responsabile unico del procedimento

  PROPONE DI DETERMINARE

-    Di approvare in linea tecnica, come in effetti approva ai sensi dell’art. 5 comma 3 della L.R. n.  
12/2011, la 2° perizia di variante e suppletiva al progetto esecutivo approvato e finanziato relativo  
“Lavori  di  miglioramento  di  villa  Malfitano,  sede  della  Fondazione  G.  Whitaker,  finalizzati  
all'intervento  della  fruizione  turistica”  dettagliato  in  premesse,  predisposta  dal  Direttore  dei 
lavori ai sensi dell’art. 149 comma 2 del Codice dei contratti D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., per il 
nuovo importo netto contrattuale di € 197.933,23, di cui € 1188.924,87 per lavori ed € 9.008,36  
per costi della sicurezza, secondo il quadro economico sopra riportato e accluso agli elaborati di  
perizia.

- Di approvare, come in effetti approva, i n° 4 nuovi prezzi riuniti nell’apposito Elenco nuovi prezzi fra 
gli  elaborati  della  perizia  di  variante  e  suppletiva  in  esame, ai  quali  va  applicato  il  ribasso 
d’aggiudicazione  del  10%,  preventivamente  concordati  con  l’Impresa  appaltatrice  dei  lavori  ed  
approvati dallo scrivente R.U.P. giusta verbale di concordamento n° 2 del 25/12/2023.

- Di confermare la data di ultimazione dei lavori per il 07/12/2023.



- Il RUP è onorato di trasmettere la presente determina all’Area 1 per la pubblicazione sull’apposita 
pagina  dedicata  a  bandi  e  gare  d’appalto  nel  sito  istituzionale  dell'Assessorato  Regionale  delle  
Infrastrutture e della  Mobilità  -  Dipartimento Regionale Tecnico,  nonché alla  Fondazione Giuseppe 
Whitaker per la pubblicazione sul sito ufficiale della stessa, ai sensi dell’articolo 68, comma 5 della  
Legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, come  modificato dall’art. 98, comma 6 della Legge regionale 7  
maggio 2015, n. 9.

- l’Area  1  e  la  Fondazione  Giuseppe  Whitaker  sono  onorati  di  pubblicare  la  presente  Determina  
rispettivamente  sulla  pagina  ufficiale  del  sito  del  Dipartimento  Regionale  Tecnico  e  sulla  pagina  
ufficiale del sito della Fondazione Giuseppe Whitaker. 

- i contenuti della presente determina saranno trattati dal Servizio 5 del Dipartimento Regionale Tecnico 
(titolare del trattamento) esclusivamente per le attività e l’assolvimento degli obblighi dalla legge e dai  
regolamenti vigenti in materia.

- contro questo provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro trenta giorni dalla pubblicazione sul sito  
istituzionale di questo Ufficio. 

Accertato che nell'adozione del presente atto non si incorre in alcuna delle cause di incompatibilità, né  
di  conflitto  di  interesse  previste  dalla  normativa  vigente,  con  particolare  riferimento  al 
codice di comportamento e alla normativa anticorruzione.

Per quanto sopra visto, dato atto, atteso che, considerato, ritenuto e accertato

 Il Responsabile Unico del Procedimento

  (Geom. Pietro Giuseppe Giammalva)

                           

Il Dirigente del Servizio 5  del DRT

Vista      la superiore proposta formulata dal RUP Geom. Pietro Giuseppe Giammalva.

Preso atto e fatta propria la proposta formulata dallo stesso RUP.

ADOTTA

la superiore proposta di determinazione che si intende trascritta e integralmente riportata, avente  
per  oggetto  approvazione  in  linea  tecnica  della 2°  perizia  di  variante  e  suppletiva   al  progetto 
esecutivo approvato e finanziato relativo “Lavori di miglioramento di villa Malfitano, sede della  
Fondazione  G.  Whitaker,  finalizzati  all'intervento  della  fruizione  turistica”  CUP: 
G79D22000080006 - CIG:9433902E32 – Cod. Caronte SI_1_26338, affidato all'Impresa FI.MI. Srl 
con sede in Casteldaccia nella via Morzart n.2, con un ribasso del 10% sull'importo a basa d'asta,  
oltre  I.V.A,  per  il  nuovo importo netto  contrattuale  di  €  € 197.933.23  di  cui  €  188.924,87 per  
lavori ed € 9.008,36 per costi della sicurezza.

            Il Dirigente del Servizio 5
                                                                     (Ing. Giuseppe Pirrello
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